SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wojcin ul. Makowa

Obiekt
i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres Inwestycji

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski

Dziatki Inwestycyjne

62 (dr) obreb 0007 Wojcin
Jednostka ewid. 101805_2 t.ubnice

Inwestor

Gmina Lubnice
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice

Opracowanie

EBER Krzysztof Dzikoriski

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Opracowanie

mgr inz. Krzysztof Dzikonski

Wieruszdw, Wrzesien 2021r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Adres Inwestycji

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski
62 (dr) obreb 0007 Wojcin
Jednostka ewid. 101805_2 Lubnice

Inwestor

Gmina Lubnice
ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elekiroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1

Wymagania Ogélne




1.1 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowaé przy wykonywanych czynnociach i robotach
budowlano-montazowych obejmujacych:
1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)
ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)
ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)
ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej (dziat 5)
ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem terendw zielonych (dziat 6)
ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (dziat 7)

gl

1.4  Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa regulacyjna, hydrant;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére wskazujg lokalizacje,
charakterystyczne parametry i sposéb wykonania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych budowe w trakcie jej
realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest przewidziana do usuniecia po zakoficzeniu prac
budowlanych;

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét i jest wydawany odpfatnie przez wtadciwy organ. Stuzy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecer i uwag pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Gwarancja - czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktora petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajace taczenie lub ukierunkowanie strumieni przeptywajacych
Sciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekdw;

Komora robocza studni — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Ksztaltka — element inny niz rura, ktory umozliwia potaczenie przewoddw, odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktérym prowadzone sa badania i préby
zwigzane z oceng jako$ci materiatow oraz robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu oraz zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny - rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego;




Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu - teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odktad - grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego $cianki szczelnej z odpowiednio
wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym,

Pas drogowy - pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktéry jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi,
chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyréwnanie powierzchni terenu przez Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
obiektdw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - doina cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania
zgodnie z Prawem budowlanym, bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewdd taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng budynku;

Reper — trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysoko$ciowej w przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, {j. sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wiagzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudows;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows;

Wykop — zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w sposéb liniowy dla
budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy — teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposob uniemozliwiajacy ruch pojazdéw
niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim 0sdb postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdinego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng;

1.5  Warunki ogéine

Wykonawca ma obowigzek wykazywac si¢ odpowiednig wiedzq techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywaé jednolito$¢ i spdjnosé rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen i ksztaltek oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne

prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentdw rur i armatury.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg, Dokumentacjg Projektowa,
niniejszg Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami i uzgodnieniami.




Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacji
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania rob6t zwigzanych z niniejszym zamdwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedq prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
e dokumentacje Zamawiajacego, stanowigcq przetargowg dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz STWIORB), ktére zostang przekazane Wykonawcy,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcq zbiér opracowan (m.in. projekt organizaciji ruchu zastepczego, projekty zaplecza
budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbgdne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacii
ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogg zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie
bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikdw budynkow oraz terenéw przylegtych do budowy, a takze innych osob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wliczony w cene ofertowa,

Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami i zarzadcami gruntdw przylegtych do terenu inwestycji, dotyczacych mozliwosci
czasowego korzystania z catosci lub cze$ci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym beda poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng ofertowa.

Z chwilg przejgcia terenu  budowy  Wykonawca odpowiada za niego przed wlascicielem  terenu
i Zamawiajacym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wtasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktdrym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktérych planuje lokalizacje
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drog publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytacza mediéw niezbednych dla celéw obstugi
zaplecza budowy, a po zakoficzeniu budowy jest zobowigzany do ich usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie
ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzetowe i
magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe jakie bedg odpowiada¢ biezacym potrzebom
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpaddw zgodnie z przepisami
miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi $rodkami bezpieczenstwa przed kradziezg i
zniszczeniem sprzetu, materiatdw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlno$ci ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia wiascicieli
terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wiasnosci Wykonawcy i
podwykonawcow. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okre$lonego w umowie terminu przekazania
terenu budowy, az do protokolarnego zakonczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje
i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.




1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzegac przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewni¢ i spetni¢ wszystkie niezbedne wymogi odno$nie BHP
przez wszystkich pracownikéw pracujacych podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikéw stanowigcych
sity wiasne, a takze pracownikéw podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogow BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujacych sie w obrebie terenu budowy i zaplecza
budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony indywidualnej muszg byé
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostatymi przepisami i wymaganiami szczeg6towymi
dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwréci¢ uwage m.in. na :

— wiadciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

— zapewnienie bezpiecznego przejécia dla pieszych

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentéw, w
sposbb nie zagrazajacy pracownikom i mieszkancom okolicznych posesji i osobom postronnym

— oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen

— prawidlowe zabezpieczenie wykopdw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologig zastosowang przez
Wykonawce

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopdw

— zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem o0s6b niezatrudnionych

— wlasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy)

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i Zycia, oraz zapewnienie $rodkéw
pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu

— zuwagi na brak mozliwo$ci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia gtebokich
wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniem Swietlnym

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze innych urzadzen i sprzetéw
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania

— okre$lenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkéw, a takze wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, ktore bedzie gotowe do uzycia przez caly czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w migjscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe posiadajaca wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy, ktéra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie
przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczegotowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu zapobieganiu powstania pozaru
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
szczegotowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposob sktadowania materiatéw fatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca
przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.




Odpowiedzialno$¢ za wystapienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczegdlno$ci utrate zdrowia
lub Zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji rob6t budowlanych lub przez pracownikdw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robdt zapewni dostep do nieruchomosci oraz osoéb fizycznych stuzbom ratunkowym (m.in. Policji, Strazy
Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robot, ktére beda powodowaé zamknigcie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia organizacji
ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o
terminie rozpoczecia robot oraz o terminie przywrdcenia ruchu pojazdéow.

Prowadzenie rob6t budowlanych powinno zostaé tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniaé swobodny dostep w
dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatah w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji
kontraktu, ze szczegblnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopdw, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i
materiatéw oraz miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sig, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byly poddane odbiorom cze$ciowym oraz o
ile to mozliwe zostaly zasypane. W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopow na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajacymi
przedostanie si¢ pojazdow oraz osob postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wszelkie przeszkody, ktére mogaq stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia musza by¢ odpowiednio oznakowane oraz nalezycie
o$wietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej koniecznosci — rowniez w nocy. llo$¢ lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewnia¢ nalezytg widocznos¢ oraz wskazywaé wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia rob6t przewidzianych w ramach Zamowienia jest spemienie pozostatych wymagan wynikajacych z
Umowy, Dokumentaciji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien odnosié¢ si¢ do wszystkich czynnosci
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze powinien uwzglednia¢ zapisy Dokumentacji Projektowej, wszystkich uzgodnien,
decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawce (w szczegdlnosci projektu organizaciji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajacego  jest zobowigzany
powiadomiC pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcdw i uzytkownikéw terenu oraz nieruchomosci,
na ktérych bedzie prowadzit roboty, a takze wiascicieli’zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji oraz
wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac, jesli takie optaty bedg naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robét objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wiasnym kosztem i staraniem
wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji administracyjnych, dokumentéw
formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkow.

1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:
—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe,
—  Dziennik budowy,
—  Projekty wykonawcze,
—  Harmonogram rob6t zatwierdzony przez Zamawiajacego,
—  Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierajacy opis robot tymczasowych i towarzyszacych, a takze projekt
organizacji ruchu zastepczego (ORZ),
—  Protokoty z prob, badan, inspekcji i odbioréw robdt (czesciowe i koricowy),
—  Protokolty z narad technicznych i ustalen,
—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,
—  Korespondencje na budowie,
—  Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robét,
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—  Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i inne dokumenty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzadzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycj,

—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wiascicielami nieruchomosci przed i po wykonanych robotach;

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalnych, a takze map i rysunkdw szczegotowych, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wtasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje projektow
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujace.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ mozliwos$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy musi zosta¢ zgloszone Zamawiajacemu, a jego odtworzenie powinno nastapi¢ w
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczegdlnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a takze przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drég, chodnikéw, terenéw zieleni i
budynkdw, ktére znajduja sie w obrebie planowanych robét, a takze miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
innych miejsc, na ktdre prowadzone prace budowlane beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcow i uzytkownikéw terenu oraz
nieruchomosci, a takze wiascicieli/lzarzadcow infrastruktury technicznej) oraz dotozy staran w celu zapewnienia ich udziatu
podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejace uszkodzenia i wady nalezy opisa¢ i sfotografowac. Zaleca sig, aby dokumentacja fotograficzna i
filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw
mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu prac obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrdcenia stanu sprzed
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela
terenu lub urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotdw udostepnionych terenéw wraz ze
szczegbtowymi ustaleniami wynikajacymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotgczy dokumentacje fotograficzng w wersji
drukowanej oraz w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym nosniku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoly, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiaréw sieci i urzadzen
podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia (odstonigcia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania terminéw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach zatgczonych do projektu
budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych.
Wszelkie przedtuzenia prowadzenia prac nalezy wczesniej uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadcq terenu, a wszelkie koszty
zwigzane z przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace whascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnieri oraz pozwoler wynikajacych z zaplanowanego sposobu realizacji i
technologii prowadzenia robét, a takze wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania
beda wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu miesieczne raporty o postepie robot
budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robot budowlanych bedg przeprowadzane narady techniczne, ktére bedg sie odbywaé
zgodnie z okreslong w Umowie czestotliwo$cig. Narady techniczne przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu
budowy.

Na naradach bedg obecni:
1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujace Zamawiajacego,
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Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

Kierownik budowy

Wykonawca i Podwykonawcy (je$li ich obecno$¢ bedzie wymagana)

Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw wyrobéw budowlanych i in.)

OB W
—_ ==

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga si¢ kazdorazowo spisanie notatki z
narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i uzytkownikami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujacych sige w obrebie robot ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét powiadomi wiascicieli i zarzadcow sasiednich nieruchomosci, na ktére mogg oddziatywac
prowadzone roboty m.in. w sposéb utrudniajacy dojazd, powodujac nadmierny hatas lub powodowa¢ inne utrudnienia lub
ucigzliwosci.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystapieniu do robot ziemnych wiascicieli lub zarzadcow
istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia
urzadzen i instalaciji, a w razie koniecznosci zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna
nastapi¢ bezzwlocznie w celu zminimalizowania ucigzliwos$ci wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.

Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzaja Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do
naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wtascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wlasnego, mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia
wiascicieli terenéw ktére zostaly przekazane w celu prowadzenia robdt budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcow
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania rob6t budowlanych obejmujacy
protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu nalezytego
zabezpieczenia wtasno$ci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone,
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona/utracong wlasno$¢. Przy czym stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakdéw granicznych oraz punktéw panstwowej osnowy, ktére moga zostat
uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw od wtascicieli,
zarzadeow lub uzytkownikdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore beda okreSlone w
dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczeh ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacjq
projektowq oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac bedzie wszystkie elementy, ktére
zostaly przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegdtowej lokalizacji elementow, wszystkich niezbednych wymiarow
i detali wykonanych robot.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych)
obiektow budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektdw z nimi zwigzanych
beda poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2)
Roboty pomiarowe.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru koricowego. Przyjmuje
sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach
na no$niku pamieci CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koficowego zostang wprowadzone zmiany w
zakresie robét, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.
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1.5.3 Zgodnos$¢ robét z postanowieniami Umowy i innych dokumentéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowg,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa,

— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wiasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce w celu

przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),

— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, beda obowigzywaé Wykonawce tak, jakby byly ujete w cate;
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sg traktowane za wartosci docelowe (ostateczne), od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze sposéb prowadzenia robot bedg
negatywnie wptywa¢ na jakos¢ lub trwato$¢ przedmiotu zamédwienia, Wykonawca robdt dokona niezbednych zmian w celu
spetnienia warunkow zgodno$ci z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas
czynnosci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowiazujacych przepiséw prawa, norm i przepisow szczegdlnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm branzowych (PN oraz norm
zharmonizowanych) oraz przepisow szczegélnych wydawanych przez organy administracji panstwowej i samorzadowej w trakcie
realizacji niniejszej inwestycji.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywaé wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpieczony przed wyciekami
substancji ropopochodnych i innych do Srodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i likwidacji plam oleju i
paliwa.

5. spetnia¢ warunki okre$lone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowe;j,

3. srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre$lonych w przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpaddw.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji robét, odpadami sa materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robét
ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérek zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r., ogloszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. i oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow, a
nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.
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— Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usunag¢ z terenu budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatéw
uzyskanych z rozbiorek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatéw. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

—  Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace 0 zagospodarowaniu odpadow zgodnie
z ustawa do dokumentow odbioru czesciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpadéw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaC tylko na sktadowiska odpadéw, ktdre majq odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnos¢.

1.6  Materialy i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia musza;

— byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyrdb lub materiat nadaje sie do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatow, ktore planuje zastosowac
przy realizacji przedmiotu Zamdwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatow i urzadzen nalezy sporzadza¢ na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materialy lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania sformutowane w: Umowie,
dokumentaciji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatéw przeznaczonych do wbudowania z danego Zrddta nie oznacza, Zze wszystkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtej kontroli jakosci oraz badan w celu
udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta za kazdym razem spetniajg
wymagania Zamawiajacego i nadajg sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig ilo$¢ i jakos¢ materiatow dostarczanych na plac budowy, a takze za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez \Wykonawce materialy i wyroby budowlane byty fabrycznie nowe i nie uzywane.

1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie mogq
zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamowienia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Dopuszcza
sie gromadzenie materiatow nie odpowiadajgcych wymaganiom Zamawiajacego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
jedynie w przypadku, kiedy uzycie tych materialtbw moze sie okaza¢ koniecznie do wykonania innych robdt (np. robét
tymczasowych), niz te, dla ktérych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, beda mogty zosta¢ odrzucone
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowac brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.
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1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobdéw budowlanych i urzadzen na teren budowy i do miejsc
wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego skfadowania i zabezpieczenia ich przed
kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuije sig, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane sa w fabrykach lub hurtowniach na érodki transportu przez
doswiadczonych pracownikdw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Uszkodzone elementy powinny byé odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest moZliwe odwiezienie
uszkodzonego materiatu bezpo$rednio po jego dostawie, powinno sie go oznaczy¢ i sktadowa¢ w oddzielnym miejscu na terenie
budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate
podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatow nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaty spetione wymagania odpowiednich
przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robét, powinny byC zabezpieczone, tak aby
zachowaly wszelkie wiasciwo$ci uzytkowe.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci zabezpieczy miejsca sktadowania
materiatow. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacii
ruchu zastepczego ORZ.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktorych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiatéw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub z odpowiednio diuzszym zapasie czasu, ktory pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
— uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, wiasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych i negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnoscig Wykonawcy, podwykonawcéw lub wynajete do wykonania robdt muszg by¢
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i srodkéw transportu ma spetnia¢ wszelkie
przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i $rodkéw
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji rob6t majq gwarantowa¢ nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoéwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$¢
sprzetu oraz $rodkdw transportu powinny zapewniaC przeprowadzenie robdét w terminach okreslonych w Umowie oraz w
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i $rodkéw transportu po drogach publicznych musza by¢ spetnione wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okre$lonych ograniczer dotyczacych obcigzen na o$ pojazdéw oraz
innych parametréw technicznych (np. ograniczenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdow, uzyska wiasnym
kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkow.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ)
zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie sprzetu i Srodkéw transportu wywotujacych nadmierne obcigzenia w
obrebie niedawno zakoriczonych robot. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektow powstate w skutek tego
zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.
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Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejacych nawierzchni i urzadzen
technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaly w
wyniku pracy sprzetu lub Srodkdw transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie¢ do usuwania na biezaco, wlasnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje
spowodowane poruszaniem sie pojazdéw i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in.
z podjazdéw i wjazddw na tereny nieruchomosci sasiadujacych z budowa, chodnikéw, miejsc parkingowych i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okre$lonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych,
uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz
wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich robot.

Wykonawca przystepujgc do rob6t zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynieréw, wyspecjalizowanych robotnikéw i inne osoby w
odpowiedniej ilosci,
— odpowiedni dla planowanych robét i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamoéwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji rob6t za zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce
jego wlasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozba wstrzymania rob6t. Wszelkie konsekwencie finansowe wynikajace z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9  Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i préby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego majg za zadanie
zapewnienie odpowiedniej jako$ci robot i trwatosci wybudowanych obiektéw.

1.9.1 Kontrola jakos$ci materiatéw i wyrobéw

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
Proces zatwierdzenia materiatéw zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie prébek

Prébki stosowanych materiatow i wyrobéw bedg pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren budowy. Wszystkie
niezbedne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur badz
wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badan, miejscu i terminie poboru
prébek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej préby
Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okre$lajace wtasciwosci wyrobéw budowlanych, materiatow i urzadzen zastosowanych podczas robot, a w
tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, swiadectwa dopuszczenia, receptury
oraz wyniki kontrolnych badan probek powinny znajdowac sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony
wglad do tych dokumentéw. Jednoczesnie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych
dokumentow w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caly czas trwania rob6t budowlanych.

Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty bedg wymagane do okazania podczas przeprowadzanych odbioréw
robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz ich
badania. Wykonawca, poérednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent materiatow powinni podja¢ dziatania majace na celu
prawidtowe wykonanie badan, udzieli¢ mu niezbednych informacji i wszelkiej pomocy.
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W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan kontrolnych przeprowadzanych przez
Wykonawce, a nastepnie bedzie oceniaé ich zgodno$¢ z wymaganiami okrelonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

W celu sprawdzenia poprawno$ci wynikdw jakoSci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru na koszt
Zamawiajacego moze pobiera¢ probki tych wyrobow i prowadzi¢ niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

1)  podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wytgcznie w oparciu 0 wyniki wiasnych badan, lub

2)  zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub uzupetniajacych badan.
W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtérnych lub dodatkowych badan oraz ekspertyz
przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreSlonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z
wymaganiami norm, obowigzujacych przepiséw i sztuki budowlane;j.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wyzej wskazanymi wymaganiami i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw wysoko$ciowych,

— sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewoddw,

— sprawdzenie szerokoSci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen w odniesieniu do zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

— sprawdzenie jakoSci wykonania potaczen rurociggéw,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkow przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

1.10  Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi cze$ciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegoinych odbioréw przez Zamawiajacego bedzie wynikata z postepu prac, a takze z zapisow
Umowy.

1.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w trakcie
dalszych prac budowlanych ulegna zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiajagcym lub Inspektorem
nadzoru. Odbior robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robét.

Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce, a ktére beda obejmowadé:
1)  szkice geodezyjne potwierdzajace utozenie przewodéw w gruncie i ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa,
2)  protokoty prob, inspekcji i badan,
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury
zastosowanych materiatow, ktore Swiadczy¢ beda o ich jakosci,
4)  inne pozostate dokumenty niezbgdne dla odbioru robét (np. szkice montazowe, i in.).
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Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany Inspektora nadzoru i przez przedstawicieli
Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik rob6t) a takze przez inne osoby mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzér protokotu
odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem nadzoru.

W kazdym protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy okreslic doktadny przedmiot i zakres odbioru wraz
ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. $rednice, diugosci, ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie
wskazac:

— zgodno$¢ wykonanych robét z Umowsg,

— technologie wykonania robot,

— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych prab,
Do protokotu nalezy zataczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére bedg podstawg do czesciowej ptatnosci na
warunkach okreslonych Umowa. Odbiér czesSciowy bedzie sie odbywac analogicznie jak Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego beda wszystkie wczesniejsze protokoty z odbiorédw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore pokrywajg sie w catosci zakresem odbioru cze$ciowego oraz niezbedne dokumenty i
zatgczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czesciowego powinien by¢ zgodny z Umowa i harmonogramem pfatno$ci czesciowych.

Protokdt odbioru czesciowego, ktory uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi zatgcznik do wystgpienia o
ptatnos$¢ czesciowa.

1.10.3 Odbiér koricowy

1.10.3.1  Zasady przeprowadzenia odbioru konicowego

Odbior koricowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich rob6t przewidzianych w Umowie oraz ich zgodnosci z Umowg w
odniesieniu do jako$ci ich wykonania oraz iloSci.

Wykonawca stwierdzi zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a
nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad bedzie wchodzi¢: przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze inne osoby, ktorych udziat jest wymagany odrebnymi
przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw prob, badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i Umowa. W trakcie odbioru koricowego robot komisja ma
obowigzek zapozna¢ sie z protokotami odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, a w
szczegoInosci z zapisami dotyczacymi konieczno$ci wykonania przez Wykonawce robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne préby, badania i inspekcje, ktdre przewidziane sg do przeprowadzenia podczas odbioru
koricowego.

Po zakoniczeniu czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru kohcowego, w ktérym nalezy opisaé przebieg i wyniki
czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace eksploatacji. Protokét sporzadzic w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w
protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaze Wykonawcy
zestawienie niezbednych robot poprawkowych lub uzupetniajacych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynno$ci odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty i uzyskaé ich
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy przedstawic¢:
—  Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, lub
zatwierdzong dokumentacje zamienna jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robot.
—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach charakterystycznych kanatow,
—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje elektroniczng mapy na
ptycie CD, a takze wykaz wspotrzednych geodezyjnych wykonanych sieci i przytaczy,
—  Szkice montazowe weztéw wykonanych na kanatach ttocznych,
—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptury i inne dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow i wyrobdw budowlanych,
—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,




—  Protokoty préb szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw cze$ciowych i robot zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowiska lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje
odpadéw,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktdrych realizowane byty roboty,

—  Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe beda zawiera¢ braki, btedy lub
inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupetienia lub wniesienia poprawek wraz z okre$leniem
terminu odbioru koricowego.

1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynno$ci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikéw
eksploataciji, ktérzy bedq uzytkowa¢ wybudowane obiekty (o ile bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego).

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny
Okres gwaranciji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okre$lony w Umowie.

Wykonawca przez caty czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych jesli takie zostang
przewidziane w Umouwie.

Odbior pogwarancyjny polega na koricowej ocenie wykonanych robét i wybudowanych obiektéw. Odbiér bedzie obejmowaé m.in.
ocene jakosci i trwatosci robdt, ktore wynika¢ bedg z napraw wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, a takze wad
zaistniatych w okresie gwarancji.

1.11  Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru
dokonuje Wykonawca robét, ktdry powinien pisemnie poinformowac na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Przyjmuje sig, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czesciowymi i odbiorem koricowym, a w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace
front robét).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robét. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug ustalern wskazanych przez Inspektora nadzoru na

pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomocg wierzchotkow

- objetosci bedg wyliczone jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj albo jako pole powierzchni pomnozone przez
$Srednig wysoko$¢ (gtebokosé)

- jednostki masy (ciezkosci) bedq wyrazone w tonach lub kilogramach

iloSci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletow

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy, czytelny i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda odnosity sig¢ do odpowiednich szkicow zataczanych do ksigzki
obmiaréw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania rob6t.
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1.11.2 Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie, harmonogram ptatno$ci czeSciowych oraz sposob zapfaty zostang okre$lone w Umowie.

Przyjmuije sie, ze podstawa ptatnosci jest Cena Jednostkowa, przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji w przedmiarze robét.
Dla pozycji wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ catkowita (kwota) przyjeta przez Wykonawce dla dane;
pozycji w przedmiarze robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa przyjeta dla danej pozycji przedmiaru rob6t powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu
na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych czy tez nie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym do oferty
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete ta pozycjg w
przedmiarze robot.

Cena Jednostkowa i kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdinosci:

—  robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdw wyjsciowych i sporzadzenie szkicbw oraz map
powykonawczych;

—  koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediow,
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i 0znakowana robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw, opfaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

—  koszty przeprowadzenia badan i prob wykonanych robét;

—  koszty wykonania wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen iin.;

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t oraz okresu gwaranci;

Ceny Jednostkowe stanowig warto$¢ netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie Wykonawcy opiera¢ sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktéry bedzie weryfikowany przez nadzor
inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo po wykonaniu odbioréw czesciowych bedacych
podstawg ptatno$ci czesciowych.

1.12  Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r.
poz. 710, 954);

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655);

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1213);

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 869);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(tekst jednality: Dz.U. 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021 poz. 1686)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. 2016 poz. 1968)
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw
przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

Nazwa Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski
Adres Inwestycji 62 (dr) obreb 0007 Wojcin
Jednostka ewid. 101805_2 tubnice

Gmina Lubnice

Inwestor ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice
Branza sanitarna
Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sg niezbedne do prawidiowego przeprowadzenia robét
budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, a takze z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni stata, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, ktéra bedzie obejmowac:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji robét za zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru.

21 Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizaciji sanitarnej z przytaczami — Woéjcin ul. Makowa.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagarn dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres roh6t pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggdw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdirzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiedniq doktadno$C wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtorne linie bazowe siatki gtownej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zzlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utoZzenia przewoddw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

24  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5  Sprzetisrodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

2.6  Wykonanie robét

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zawierajacej wspotrzedne
punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktére postuza do szczegbtowego wytyczenia
robot. W zwigzku z realizacjq inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym wystepuja istniejace sieci i instalacje uzbrojenia
podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.
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W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wta$cicielem/zarzadcg uzbrojenia podejmie dziatania majace na celu ominiecie przeszkody.

0s projektowanych rurociggéw i obiektéw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w dodatkowych punktach po$rednich
w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ oznaczone w sposéb widoczny, a takze w sposdb jednoznacznie okre$lajacy charakterystyke i potozenie tych punktow.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz
+-2cm.

Usuwanie palikéw w trakcie rob6t z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Swiadki musza posiadac
naniesione domiary do palikéw osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnos$ci utozenia przewodéw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i przytaczy. Dla uzyskania
odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektdw zaleca sig¢ aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi nie byta wieksza niz 50metrow.

Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robét zwigzanych z budowa sieci i
przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktadaC na stabilnych,
istniejacych i nie podlegajacych rozbiérce budowlach potozonych wzdiuz tras projektowanych wodociggdw i kanalizacii.
Dopuszcza sie takze zaktadanie reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach
betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezpo$rednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna byto jednoznacznie okresli¢
jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotdéw z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do
Dziennika budowy, ktére beda podpisane przez geodete obstugujacego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci i przytaczy, wbudowanej
armatury i obiektow (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna
kanatow),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Os$rodka Geodezji i
Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru na no$niku cyfrowym CD/DVD/pamiec Flash.

Szkice polowe przewodéw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wykonywane na biezaco po
utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w spos6b czytelny przedstawiaty zakres wykonanych
obiektow oraz zachowywaly skale umozliwiajacg odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilosci
i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nalezg do dziatarh Wykonawcy i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.7  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

28  Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbi6r robot.

29  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy w terenie.

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
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sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatdw, rurociggoéw oraz armatury i urzadzen,

sprawdzenie wszystkich podanych wymiardw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiedniq doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdw roboczych),

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtdrne linie bazowe siatki gtéwnej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodow podziemnych,

wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robot, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Przepisy zwiazane
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 782);
Obowigzujace Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGIK (0-7)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nazwa Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski
Adres Inwestycji 62 (dr) obreb 0007 Wojcin
Jednostka ewid. 101805_2 tubnice

Gmina Lubnice

Inwestor ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice
Branza Sanitarna

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1.  Nazwa zamowienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wojcin ul. Makowa.

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres robét przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzi wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych, a takze innych robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych rob6t, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiérki nawierzchni.

3.4.  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5.  Sprzeti Srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem rob6t przygotowawczych moga by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  pita do cigcia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna plytowa

—  mioty pneumatyczne

— inny sprzet — ktory moze okazac si¢ niezbedny do wykonania rob6t przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

—  inne $rodki transportu — ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6.  Wykonanie robét

3.6.1.  Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w
cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogq
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczefistwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz
terenow przylegtych do budowy, a takze innych osdb postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in.
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopow (szalunki), montaz urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wod z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym
przetozeniem wysoko$ciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejacych wodociggach i
kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Rdwniez koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastepczego nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do rob6t podstawowych i obejmujg
m.in.:

—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory wtascicielilzarzadcdw terenu i sieci uzbrojenia terenu;

—  Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;
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— Prace badawcze i laboratoryjne;
—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg one
wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3.6.2.  Roboty przygotowawcze

3.6.21.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORZ
i OWI.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktdrej Wykonawca okresli zakres niezbednych
prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywaé sie m.in. przy udziale wiascicieli/zarzadcéw przejmowanych terendw
oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny
dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i miejsc, na ktére wszelkie roboty moga
oddziatywac i planuje sie ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku, pasy drég dojazdowych i
in.).

3.6.2.2.  Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie rob6t powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni nalezy
wykona¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujace powierzchnie réwna rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonaé ostony przypniowe o wysoko$ci min. 1,5m
powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opiera¢ sie dolng czesScig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach
przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktére bedg
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest whijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypetniajac
przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczyé poza zasiegiem koron i systemdw korzeniowych
drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni
drzew. Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonacé jg ze specjalnych
elementdw, izolujac podioze warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia
korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajacych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy prowadzi¢
wylgcznie sposobem recznym. Podczas rob6t wykopowych nalezy zachowaé ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

W wypadku pojawienia si¢ w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy wykonywa¢ specjaine ekrany
zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podioza biologicznie czynnego, ktdre umozliwi szybszg odbudowe
korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci wiasnym kosztem i staraniem
firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzew6w lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robét, zostang naliczone kary
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie ro$lin na terenie budowy nalezy wykonaé nastepujaco:

—  Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywa¢ recznie.

—  Planowane roboty wykopowe realizowac¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.

—  Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywaé matami.

—  Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopdw.

—  Materiatéw budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek z wykopdw nie odktadac
w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposdb nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkdw suszy nalezy:
—  Wykonywac wykopy krétkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy mozliwie jak najkrocej
byt narazony na odstoniecie.
—  Prowadzi¢ roboty w miare mozliwo$ci poza okresem wegetacii.
— Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie prac.
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej konieczno$ci, zastosowa¢ metode tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajaca na regeneracje systemu korzeniowego przez zespdt zabiegdw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie,
nawadnianie, wzbogacanie podfoza w rejonie wykopdw i in.).

W przypadku konieczno$ci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywacé je tylko w ostateczno$ci za
zgoda i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli terenu oraz wiasciwego miejscowego organu Ochrony
Srodowiska — zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody

3.6.2.3. Rozbidrka nawierzchni terenu

Drogi nieutwardzone i pobocza, w ktdrych zaprojektowano kanaty posiadajace nawierzchnig ziemng nie wymagajg rozbiérki i sortowania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przez caly okres trwania robét (od rozbiérki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do odtworzenia
nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i oSwietlenie miejsca prowadzenia rob6t, drogi tymczasowe lub objazdy,
niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddw, barierki i wygrodzenia i inne poprawiajace bezpieczehstwo elementy.
Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene
ofertowa.

Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopow,

2)  wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy
zdja¢ na petng gleboko$é jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezpoSrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4)  zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.2.4. Prace rozbiérkowe i demontazowe

Nie przewiduje sie realizacji robét rozbiérkowych i demontazowych istniejacych elementéw instalacii i urzadzen podziemnych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe
W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W przypadku wystapienia zwierciadta wod gruntowych lub saczen w obrebie wykopow, Wykonawca przewidzi wykopow za
pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub za pomoca zestawu igtofiltrow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajacych lub montaz urzadzen
odwadniajacych, ktdre bedg zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz naptywem wod powierzchniowych i gruntowych.
Urzadzenia odprowadzajace wody z terenu budowy nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robét.

Na odprowadzenie wod z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowow lub kanatéw deszczowych Wykonawca
pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujgé
w cenie ofertowej.

3.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacii
Technicznej. Roboty demontazowe podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw musi by¢ potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

3.8.  Odbiér robot
Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbior robét.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— faktyczng dhugos¢ likwidowanych odcinkow rurociagow,
— kompletnos¢ demontazu studni,
— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpadéw powstatych podczas prac rozbidrkowych i demontazowych, a takze sposéb
zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
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3.9.  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szescienny (m?3) lub tona (t) powstatego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie z przedmiarem),
— metr (m) dla demontowanych rurociggdw i kanatéw,
— metr kwadratowy (m?) dla rozbieranych nawierzchni,
— metr kwadratowy (m?) lub metr szescienny (m3) dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z przedmiarem).

Cena obejmuje rozbiérke, segregacje, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatow po zakoriczeniu roboty, a takze uwzglednia
odlegtos¢ odwozu na sktadowiska ustalone przez Wykonawce.

Oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych podczas robét rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania
robot.

3.10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. 2020 poz. 10)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1098);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

Nazwa Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski
Adres Inwestyciji 62 (dr) obreb 0007 Wéjcin
Jednostka ewid. 101805_2 Lubnice

Gmina Lubnice

Inwestor ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice
Branza Sanitarna
Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4 Roboty ziemne

41. Nazwa zamdwienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wojcin ul. Makowa.

4.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3.  Zakres roboét ziemnych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggdw kanalizacyjnych obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,
— umocnienie Scian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejacego uzbrojenia,
— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

44. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa;
—  ziemia urodzajna (humus, gleba)

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkfadzie

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét

—  grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke
- Zwiry

—  grodzice stalowe i pale szalunkowe

—  profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnieh wykopow

—  szalunki systemowe (obudowy wykopdw)

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.5.  Sprzeti Srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw moga, by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopéw

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania rob6t ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

—  inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.6.  Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw Wykonawca:
— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajdujq sie zaprojektowane sieci i urzadzenia
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejacego i innego projektowanego
zagospodarowania terenu,
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—  zapozna sie z profilami podtuznymi projektowanych kanatow, a takze z lokalizacjg obiektdw i urzadzen z nimi zwigzanych,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

—  wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robét ziemnych na gruncie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i
kotkéw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktdéw charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robot oraz
reperow,

—  wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
ktérego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopdw.

46.1. Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

46.2. Roboty przygotowawcze

Sposob wykonania rob6t przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3.  Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktdrego
lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwo$ci, nalezy wykonaé wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do warunkoéw uzyskanych na
etapie uzgodnien dokumentacji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikéw, Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposéb
reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z konieczno$cig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz wkasnym kosztem i
staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykopow kontrolnych.

46.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposdb reczny lub mechaniczny powinna byé dostosowana do warunkéw lokalnych, takich jak: $rednica
kanatow oraz gabaryty obiektow, gteboko$¢ wykopu (uzalezniona od gtebokoSci posadowienia rurociggdw i obiektow),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektow i fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

4.6.41. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu,
jedynie w przypadku gdy umoZliwiaja to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku
mozliwosci odktadu urobku wzdluz wykopéw, Wykonawca zapewni zatadunek, Srodki transportu i przewdz do miejsce
tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw nadajacych sie do ponownego
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odklad, a takze miejsca statego wywozu gruntu nie nadajacego sie do wbudowania,
witasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajacego sie do
ponownego wbudowania.

Podczas trwania robdt szczegding uwage nalezy zwrocic na:

— bezpieczna odlegtos¢ od istniejacych obiektdw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych,
telefonicznych i innych typéw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach nalezy je
zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktére moga by¢ wtascicielem lub
eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie
od wskazan na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegto$ci mniejszej niz 0,6m od klina odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.
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— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopéw zgodnych z dokumentacjg projektowg i normami branzowymi.
Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢é zweryfikowany w odniesieniu do warunkéw wystepujacych w trakcie robét
wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jako$ci wykonania i trwato$ci stanu umocnien $cian wykopoéw. Obudowa wykopu powinna
wystawaé min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopdw zgodnych z normami
i przepisami BHP.

W przypadku wystapienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wéd gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy: natychmiast wstrzymaé
pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i oséb postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie
podja¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczno$ci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub uprawnionych geologow.

2) niewybuchéw, niewypatéw lub przedmiotdw $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzglednie wstrzyma
wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwa¢ przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotow
niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podjaé dziatania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektow z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia $cian wykopdw realizowaC obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi oraz np.
za pomoca, wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny prze$wit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposéb
umozliwiajacy montaz rur o projektowanych $rednicach. Szalunki musza przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujace w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejacych warunkow gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczegdlnym
uwzglednieniem poruszania sie pojazdéw w sasiedztwie wykopéw. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych powinien odbywac sie
w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywaé metoda systematycznego pograzania do wymaganej glebokosci dna wykopu.

Do umocnienia $cian wykopéw dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed zastosowaniem materiatéw do
wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszcza¢ wykonanie wykopow otwartych,
szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a)  onachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujq w stanach zwartych i
potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o
gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopdw w o gteboko$ci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy bezwzglednie wykonywaé wykopy
o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem Scian.

Ostateczng decyzje dotyczacq sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktéry powinien zastosowac
technologie w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowych wystepujacych na etapie budowy.

4.6.4.3. Odwodnienie wykopow
W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

W przypadku wystapienia zwierciadta wod gruntowych lub saczernn w obrebie wykopow, Wykonawca przewidzi wykopow za
pomocg pomp zatapialnych montowanych w najnizszym punkcie wykopu lub za pomoca zestawu igtofiltrow.

Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkéw wystepujacych podczas robét podejmie decyzje o zastosowaniu
odpowiednich urzadzen i metod odwadniania.

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, ktérych goérna krawedz
bedzie znajdowac sig ponizej poziomu posadowienia rurociggéw. W rowki nalezy uktada¢ rury drenarskie z otuling - filtrem z
wiokna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po roztozeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajacych wode,
np. piaskiem grubym lub zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w najnizszych punktach wykopow wynikajacych z zaprojektowanego spadku
podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy zamontowaé tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy
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min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzac rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopow.

W celu odprowadzenia wdd gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze ssawne pomp ustawianych
na poziomie terenu. Wydajno$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna gwarantowa¢ sprawne wypompowanie wody gruntowej
w czasie wykonywania robét zwigzanych z montazem przewodow, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu
do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;j.

Po wykonaniu robét witadciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowa¢ poprzez wypetnienie odpowiednim gruntem
piaszczystym, jednorodnym, kt6ry pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwac igly na gteboko$é
pozwalajaca skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociagow i obiektdw. Odlegto$¢ pomiedzy igtami
powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robot okresli sposéb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektdw, igty powinny zosta¢ wptukane na gtebokos$¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

46.44. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewodow istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowa¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu
budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna by¢ wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub
eksploatatora przewoddw i rurociagow, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego $rednicy oraz dtugosci w
wykopie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wylaczenie z eksploatacji istniejacych przewodéw w porozumieniu i na warunkach
okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejacych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywac sie gazy niebezpieczne, przed
wejsciem pracownikdw do wykopow nalezy sprawdza¢ ich stezenia przy zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikdw.

Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych
mapach.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociagdw i obiektéw
Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych, powinna wynosi¢ minimum 10cm. Do wykonania
podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki.

Ogélne zalecenia wykonania:

1)  Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku podtuznego zgodnego z
dokumentacjg i ksztattu pod ukladane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na poditozu na '/4 obwodu oraz niecki
montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2)  Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnoéci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,

piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

) Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacii projektowe;.

4)  Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ 10 mm.

5)  Rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujace rdznice nie mogag na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego
oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentaciji projektowej nie powinno byé wigksze niz
10%.

7)  Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm lub odnosi¢ sie do zalecen producentéw rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w sposéb umozliwiajacy stabilne utozenie
rurociggu.

9) Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastapi¢ go nowg podsypka.

11) Podloze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociagi powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.
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Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15¢m, ktore nalezy roztozyé na ubitym gruncie
rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubosci 10cm.
Grubosci warstw pod obiekty wskazano w dokumentacji projektowe;.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie zageszczanie obsypki ubijakami
recznymi w sposob uniemozliwiajacy przesunigcie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i
geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac recznie rozktadajac grunt
piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajac go na catej szerokosci wykopu. Takie wykonanie ma na celu uniknigcie
uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystapic w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystapienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac¢ ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. 0 grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezyty starannoécig i zageszczaé lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykonywaC gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o gruboéci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé sie warstwami do uzyskania
wskaznika 1s=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyskac
zageszczenie o wskazniku 1s=0,98.

Przy zasypywaniu wykopéw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowa¢ uzyskanie wskaznika Is=1,00 w warstwie o
grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm) usuwanie rozpdr i
szalunkdw umacniajacych $ciany wykopéw. W zwigzku z tym, maksymalna grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna
wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Gruntz dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopdw gruntem nie bedacym gruntem
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jako$ci grunt z dowozu. Do celéw kosztorysowych przyjeto
catkowita wymiane gruntu z uwagi na posadowienie w pasie drogowym.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopéw powinny pozwala¢ na osiggniecie
wymaganego zageszczenia oraz spetniaé nastepujace minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

4.7.  Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac m.in:

—  sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewoddw,

—  sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne okreslenie ich
parametrow,

—  sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowe;,

—  kontrole grubosci i rdwnomierno$ci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikow zageszczenia na podstawie wykonania prob w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddéw
(co okoto 30m), a takze w miejscach wykop6w punktowych (np. przy studniach i zbiornikach),

— wykonanie niezbednych zejs¢ i zjazdéw do wykopdw,

—  wykonane przejazdow tymczasowych, ktadek i pomostéw dla ruchu pojazdéw i pieszych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP.

Kontrole robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

4.8.  Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.
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4.8.1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji rob6t ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
ktdre bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1)

a1 BN
—_— =

4.9.

Pomiar szerokosci wykopdw

Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggow i obiektow
Sposadb zabezpieczenia Scian wykopdw

Sposdb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

Badanie zageszczenia poszczegoinych warstw podsypki, obsypki i zasypki

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szescienny (m3) wykopow i nasypdw, a takze gruntu dowozonego i odwozonego
— metr kwadratowy (m2) umocnien $cian wykopdw,

Cena jednostkowa robét ziemnych wyrazona w metrze szeSciennym (m3) obejmuje w szczegdlno$ci:

4.10.

prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robdt,

zabezpieczenie lub usunigcie i odtworzenie istniejacych w terenie i pod ziemig urzadzen technicznych, i uzbrojenia
terenu, (w tym zatozenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszen i podpar¢, z demontazem),

usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadéw,

usuniecie warstwy humusu,

zabezpieczenie w obszarze objetym robotami obiektéw chronionych prawem,

wykonanie i utrzymanie niezbgdnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastepczego i ostateczna likwidacjg tymczasowego uktadu komunikacyjnego,
wykonanie i utrzymanie urzadzen odwadniajacych, zabezpieczajacych roboty przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualng likwidacjg $cianek szczelnych, drenazy i rowkéw
odwadniajgcych oraz pompowaniem wody,

umocnienia wykopdw w niezbgednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych mechanicznie lub recznie w zalezno$ci od wymagan:

- wykonanie wykopu,

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy w niezbednym zakresie, wraz formowaniem na tymczasowym
odktadzie, z pobzniejszym zatadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z
uwzglednieniem wszelkich kosztow i optat za sktadowanie,

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualng rekultywacja miejsca poboru) gruntu lub materiatow sypkich z wykonaniem
podtozy, podsypek, obsypek i zasypek,

- zageszczenie podtozy, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w przypadku ztych warunkéw
no$nosci podioza nalezy usuna¢ warstwe nieno$na i wykona¢ nasyp z zageszczeniem jak dla nasypow,

- zaladunek, przewdz, wytadunek i ewentualne formowanie na odktadzie nadmiaru lub nieprzydatnego gruntu, z
uwzglednieniem wszelkich kosztdw i optat za sktadowanie i utylizacje,

- wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie w czysto$ci i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkéd terenowych
wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robdt (nosno$¢ podioza, podsypek, obsypek,
zasypek, nasypow po wymianie podtoza),

wyréwnanie i uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot

Przepisy zwigzane

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
e PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

e BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNEJ

Nazwa Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski
Adres Inwestycji 62 (dr) obreb 0007 Wojcin
Jednostka ewid. 101805_2 tubnice

Gmina Lubnice

Inwestor ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 tubnice
Branza Sanitarna

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych

Kody CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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5 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

5.1. Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wojcin ul. Makowa

5.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3.  Zakres rob6t montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robét obejmuje montaz w przygotowanych wcze$niej wykopach kanatéw grawitacyjnych i obiektéw z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw uktadu grawitacyjnego sa:
— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j,
—  studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, potaczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej rury, ksztattki rurowe i studnie muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla
materiatu norma lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

Wszystkie rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatow grawitacyjnych i powinny byé oznakowane z zewnatrz w sposéb
czytelny i trwaly.

5.4.1.  Rury i ksztaltki kanatéw grawitacyjnych

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaga sie wykonania kanatu z kielichowych rur i ksztattek z litego PVC-U, o sztywnosci
obwodowej SN=8kN/m? i §rednicy nominalnej DN=Dzew 200mm oraz DN=Dzew=160mm. Zastosowane rury i ksztaltki muszg by¢
wykonane przez jednego producenta z tego samego materiatu oraz by¢ ze sobg kompatybilne. System rur i ksztattek musi by¢
odporny na wnikanie korzeni drzew.

Powierzchnie zewnetrzne rur i ksztattek powinny posiada¢ jednolitg barwe, a takze by¢ gtadkie, pozbawione pecherzy, odksztatcen
i uszkodzen wptywajacych na ich wytrzymatos¢.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC strukturalnych, z rdzeniem ze
spienionego PVC.

Potaczenia kanatéw ze studniami betonowymi wykona¢ przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla danego producenta rur, ktdre
beda zamontowane w $cianie studni przez zakfad prefabrykacji.

5.4.2.  Studnie betonowe na kanatach

Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy wewnetrznej @1000 zgodnie z normg PN-EN 1917 z prefabrykowanych elementow
betonowych taczonych na uszczelki gumowe. Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekdw posiadajacych parametry $ciekow
bytowo-gospodarczych, nalezy stosowaC elementy betonowe lub Zelbetowe, klasy ekspozycji XA1, z betonu min. kl. C35/45 i
wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwoci mnigejszej niz 5%, wodoszczelnosci W8 (zaleca sie beton z zastosowaniem cementu
siarczanoodpornego CEM Il1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci min. 350kg/m?).

Podstawowymi elementami wyposazenia studzienki jest komora robocza, komin wlazowy, wiaz, stopnie ztazowe i przejscia
kanatow przez $ciany studzienki.

Studnia sktadac sie bedzie z podstawy studni (dennicy) z kinetg wykonang jako monolityczny odlew przez zaktad prefabrykaciji do
wysokosci % S$rednicy kanatu. Dennica formowana wraz z przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu
produkcyjnym.

Powyzej dennicy stosowac kregi betonowe (0 wysoko$ciach 1,0m, 0,5m lub 0,25m) z prefabrykowanych elementéw taczonych za
pomocg, uszczelek gumowych zapewniajacych catkowitg szczelno$¢ na infiltracje i eksfiltracje. Ostatni element stanowi¢ bedzie
zwezka asymetryczna 1000/625mm.

Zwienczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN/124:2000, wlazem zeliwnym, wentylowanym, z wypetnieniem
betonowym o $rednicy 600 mm. Z uwagi na lokalizacje studni w pasach drdg (istniejacych lub projektowanych) nalezy stosowac
wiazy klasy D400. Gérna krawedz wiazu zlicowana z poziomem nawierzchni terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych
pierScieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla potaczenia poszczegéinych pierscieni dystansowych
oraz na potaczeniu ich ze zwezka stosowa¢ wodoszczelne zaprawy cementowe.
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W studni zastosowaC stopnie zlazowe lub klamry spetniajace wymagania normy DIN 1212E, zabezpieczone antykorozyjnie
powtokg z tworzywa sztucznego, montowane w uktadzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer,
musza by¢ one wykonane z pretdéw ze stali ocynkowanej @30mm lub pretéw stalowych @30mm pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili ,pustych” ({. klamry z rury powlekanej antykorozyjnie).

Studnie betonowe posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm i wymiarach 2,0x2,0m, ktére nalezy
roztozy¢ na ubitym gruncie rodzimym. Bezpos$rednio pod dnem studni zastosowa¢ warstwe wyréwnawcza z suchego betonu kl.
C12/15 o grubosci 5¢cm i wymiarach 1,8x1,8m.

5.4.3.  Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Nie dotyczy.

54.4. Beton
Zastosowac beton o klasie okre$lonej w dokumentaciji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206.

5.5.  Sprzetisrodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatéw oraz obiektdw na sieciach i przytaczach powinien wykazywac sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moze okaza¢ si¢ niezbedny do wykonania rob6t montazowych o ile zostang zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne srodki transportu — ktére mogg okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

Wytyczne dla transportu, roztadunku i sktadowania
Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy stosowaé sie do zalecen ich
producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w kontenerach magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkéw widtowych o gtadkich widtach.
Palety nie powinny byé uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogq byé naruszone. W
przypadku stwierdzenia uszkodzer palet, ktdre moga zagraza¢ przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie
elementdw z palet i roztadunek pojedynczych elementow.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) moga by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch pracownikéw, natomiast
ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz migkkich
pasow z wiokien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymato$ci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i taricuchy mogq
spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania rur oraz umysinego upuszczania ich z duzych wysoko$ci na miejsce sktadowania. Zrzucanie rur
moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur (np. przyczepy diuzycowe). Na platformie nie mogg znajdowac sie wystajace elementy, ktére mogq
uszkodzié rury.

Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio na platformie samochodu
ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny byC przekiadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciggnaé
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy
poszczegolnych rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczy¢é pasami, aby
unikng¢ przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg realizowane na paletach,
nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu. Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi
nie powinny przekraczaé¢ 2,0m.

— Pomigdzy warstwami rur stosowaé przektadki drewniane, ktére muszg byé plaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
spowodowaty deformaciji rury.
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— Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowa¢ najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu zrodet ognia i ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregdw, dennic i ptyt pokrywowych powinien odbywac¢ sie samochodami ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji
stojacej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementow w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem za pomoca przektadek, rozpdr i klinow (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych materiatow).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementéw studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie =z instrukcjami otrzymanymi z zaktadu
prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wiazow i stopni zlazowych moze odbywaé sie na sktadowiskach i w magazynach Wykonawcy z dala od
substancji powodujacych korozje.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowa¢ plandeki na skrzyniach samochodéw cigezarowych,
ktore bedq zabezpieczaé tadunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktore bedg zabezpiecza¢ go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6.  Wykonanie robot

Budowe kanatow grawitacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.6.1.  Robhoty pomiarowe
Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezaco podczas montazu kanatéw, zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami.

5.6.2.  Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3.  Roboty ziemne

Sposdb wykonania robot ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4.  Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza okre$lono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggdw i obiektéw).

5.6.5. Ukladanie kanatéw
Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapozna¢ sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologia przyjeta w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi
normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1.  Warunki montazu kanatow

W trakcie budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczaé po starannym przygotowaniu podioza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2)  Warunkiem przystapienia do montazu kanatow i studni jest odbior techniczny sposobu przygotowania dna wykopu do ich
utozenia, a takze sposdb zabezpieczenia Scian wykopow i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ niecki montazowe zapewniajgce przestrzen w celu wykonania
potaczen. Nie dopuszcza si¢ opierania kielichéw rur na podtozu.

4)  Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen, ktdre mogly powstaé podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy takze oczysci¢, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego konca i kielicha.

5)  Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie. Bezpo$rednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczyc¢ jg ze
studnig lub z wcze$niej utozonym kanatem. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewniC utrzymanie trasy i
spadkow okreslonych w dokumentacji projektowej.

6) W trakcie taczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wgtebienia na uszczelke, poprawnos¢ jej
umieszczenia w kielichu | doktadno$¢ przylegania.
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7)  Bosy koniec rury posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie olejéw i smardw, ktére
moga negatywnie wptywaé na materiat rury lub uszczelki jest zabronione.

8)  Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego koica w kielich i technologii faczenia rur.

9)  Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osia, spadkiem i rzedng oraz przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw statych, znajdujacych sie poza
wykopem.

12) Rury ukfada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do géry. W przypadku stosowania rur oznaczanych
réwniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac sie na sklepieniu rury, co utatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczegdlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomié poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do potowy Srednicy
(potowy wysokosci rury) na catej diugosci. Nastepnie obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania pozostatych ztgczy.

5.6.5.2.  Warunki montazu studni

Sposob przygotowania podtoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowe;.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad:

1)  element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowa

2)  na zamek gérny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta studni,

3)  jeSli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowa¢ zaprawg szybkowigzaca potaczenie kregow
od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed
ewentualnym wystapieniem spekan $cian, ktére mogq pojawia¢ sie w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw
studni.

4)  po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna montowa¢ kolejne elementy nadbudowy,

5)  zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pokrywowych plyt zelbetowych. Dostosowanie wysokosci studni do niwelety
terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla
potaczenia poszczegolnych pierscieni dystansowych oraz na potaczeniu z plytq pokrywowg stosowa¢ wodoszczelne
zaprawy cementowe. Na studniach nalezy zastosowac wtazy @600 zgodnie z opisem umieszczonym powyze;.

Do montazu dennic, poszczegoinych kregéw oraz ptyt pokrywowych nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktdrym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdlnych elementéw.

5.6.6.  Obsypka i zasypka kanatéw

Sposob zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow).

5.6.7.  Odtworzenie nawierzchni
Sposob odtworzenia nawierzchni podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.
Sposdb odtworzenia terendw zielonych podano w ST-05 Roboty zwigzane odtworzeniem terenéw zielonych.

Wykonawca przywréci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiascicieliizarzadcow tych terenéw okre$lonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach
przekazania terenu.

5.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

5.7.1.  Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatéw oraz atestéw, deklaracji, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych dokumentéw okreslajacych
ich wlasciwosci.

5.7.2.  Kontrola jako$ci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig okre$long w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegolnosci:
— zgodnos¢ prac z zatwierdzong dokumentacjq projektowg oraz normami
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— sprawdzenie szeroko$ci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawno$ci utozenia osi przewoddw oraz rzednych i spadkow dna kanatow
— sprawdzenie poprawnosci wykonania pofaczen rurowych

— sprawdzenie wykonania studni i potaczen w miejscach przej$¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych)

5.7.3.  Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm.

2)  Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

3)  Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ £3 cm.

4)  Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg £0,5 cm w stosunku do terenu, w ktdrym sg montowane.

5.7.4.  Proby i badania

Po wykonaniu kanatow, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét
przez Inspektora nadzoru.

Niezbedne badania kanatow grawitacyjnych wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN-1610.

Proba szczelnoci
Badanie szczelnosci przewoddw i studni kanalizacyjnych wykonac z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- cisnienie proby jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy
czym ci$nienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania préby powinien wynosi¢ 30min,

- ciSnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu (= poziomowi terenu),

- ilos¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig
stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Prébe szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywna, jesli ilos¢ uzupetnionej wody nie przekracza:

1) 0,15 l/m?w czasie 30min dla kanatow,
2) 0,20 I/m? w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
3) 0,40 I/m? w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (tj. kanatow, studni).

Kanaly nalezy poddaC prébie szczelnosci obecno$ci Inspektora nadzoru. Prébe nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru dla catego wykonanego kanatu lub dla poszczegoinych odcinkéw pomiedzy studniami osobno. W przypadku
etapowania robdt zwigzanych z budowg kanatu grawitacyjnego, kazdy etap ich wykonania podlegajacy w dalszej kolejnosci
uruchomieniu, powinien podlega¢ probie szczelnosci.

Wykonawca, po wybudowaniu kanatu grawitacyjnego o $rednicy DN200mm jest zobowigzany do wykonania inspekcji kamera.
Inspekcja TV nie jest wymagana dla kanatdéw o $rednicy mniejszej niz DN200mm. Przed inspekcja, Wykonawca zapewni ptukanie
kanatéw metoda hydrodynamiczng w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczeh mogacych utrudnié inspekcije.

Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym
CD/DVD/pamigc¢ Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru.

Po zasypaniu kanatéw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wykona badania
zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddw (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np.
przy studniach, komorach przewiertowych)

5.8.  Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koficowego,

podano w punkcie 1.10 Odbiér robdt.

Odbiory nalezy dokona¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL.
5.8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci:
1)  Roboty montazowe kanatow rurowych — sposdb i prostoliniowo$¢ utozenia, potaczenia rurowe, potaczenia z armaturg i
studniami.
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2) Roboty montazowe studni — sposéb posadowienia, potaczenia poszczegoinych elementéw prefabrykowanych,
wykonanie zwieficzen.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robét. Dlugos¢ odcinka robdt poddana odbiorowi rob6t zanikajacych powinna wynika¢ z etapowania robot i
harmonogramu zatwierdzajgacego przez Zamawiajgcego.

5.9.  Obmiar i podstawa ptatnos$ci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  metr (m) wybudowanych kanatéw grawitacyjnych lub ttocznych uktadanych w wykopach,
—  metr (m) dia telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanatow grawitacyjnych,

—  komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni,

—  odcinek (odc.) dla prob szczelno$ci lub ptukania kanatow.

Ceny poszczegolnych jednostek obmiarowych obejmujg m.in:
1) dla metra (m) wbudowania kanatow i rurociagéw uktadanych w wykopach:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg robét wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacj,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robét,
— montaz rur i ksztaltek w gotowym wykopie lub rurze ostonowej z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen
potozenia,
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepiecia i przetaczenia istniejacych rurociggdw dla umozliwienia wykonania robét i wiaczenia wykonywanych rurociagow,
— oznakowanie trasy rurociggow,
— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie niezbgdnych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerg TV:
— dostarczenie sprzetu i urzadzen niezbednych do przeprowadzenia kamerowania kanatow,
— czyszczenie — ptukanie studni i kanatéw grawitacyjnych z osadow, resztek materiatéw, piasku i innych zanieczyszczen
mogacych dosta¢ sie do kanalizacji podczas prac montazowych,
— odpompowanie poptuczyn,
— kamerowanie kanatéw z utrwaleniem wynikdw catej inspekcji na nosniku pamieci elektronicznej (ptyty CD, DVD, karty
pamieci, pamieci flash USB lub inne wskazane przez Inspektora Nadzoru i Eksploatatora),
— w przypadku stwierdzenia uszkodzen - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z zaznaczeniem miejsc, w ktorych
wystepuja usterki wraz ze wskazaniem niezbednego zakresu napraw,
— uprzatniecie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montazu studni, wylotéw, armatury, weztéw potgczeniowych:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjq powykonawcza rob6t wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacii,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robot,
— montaz studni, armatury i ksztaltek z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzer potozenia (w tym niezbedne bloki
oporowe, podporowe),
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepiecia i przetaczenia istniejacych rurociggéw dla umozliwienia wykonania robét i wigczenia wykonywanych rurociggéw,
— oznakowanie armatury,
—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
4) dla odcinkdw (odc.) préb szczelnosci i préb cisnieniowych:
— prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robot,
— wykonanie niezbednych oporéw, podpar¢ i zaslepien badanego odcinka,
— montaz i demontaz tymczasowych rurociggéw zasilajgcych i odptywowych, oraz armatury zamykajacej i pomiarowej, z
wykonaniem potaczen,
— uzyskanie wymaganych cisnien, i utrzymanie w niezbednym czasie oraz kontrola ztaczy,
— wykonanie niezbgdnych badan, pomiaréw,
— ewentualne powtdrzenie czynnosci z oproznieniem wykopdw z przeciekéw, az do uzyskania pozytywnego wyniku,
— oprdznienie i zabezpieczenie rurociggdw,
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— sporzadzenie stosownych dokumentéw i uzyskanie potwierdzen,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5.10.

Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych wykonywanych robét.

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje,

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na $rodowisko,

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1091: Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogoélne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego witdknem stalowym i zelbetowe
PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku
winylu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania ogélne,

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej deszczowe; i
Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem
szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobér wielko$ci nominalnych,
instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdine wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do
studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

Nazwa Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski

Adres Inwestyciji 62 (dr) obreb 0007 Wjcin
Jednostka ewid. 101805_2 t.ubnice

Gmina Lubnice

Inwestor ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 Lubnice
Branza Sanitarna

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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6 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych

6.1.  Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wojcin ul. Makowa.

6.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.  Zakres robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacii Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robét obejmuje odtworzenie terenéw zielonych po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem
sieci kanalizacyjnej.

6.4.  Materialy i wyroby budowlane

6.41. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robét
powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jako$ci, pozbawiony zbednych domieszek w
postaci kamieni o Srednicy wigkszej od 20mm, kawatkow gatezi i drewna, szkifa, cegty, betonu itp.

6.4.2. Nasiona traw

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, nalezy zastosowa¢ gotowe mieszanki traw. Na opakowaniach
zastosowanych mieszanek traw, powinno by¢ oznaczenie informujace o sktadzie gatunkowym, zdolnos¢ kietkowania i numer
normy, wedtug ktérej mieszanka zostata wyprodukowana.

6.4.3. Nawozy

Stosowaé nawozy mineralne, ktére majg w swoim sktadzie wysokq zawarto$¢ azotu — N, (dla przyspieszenia wzrostu), a takze
charakteryzujgcych sie zawarto$cig makroelementow (fosfor: P i potas: K) oraz mikroelementéw (np. magnez: Mg i wapn: Ca).
Zaleca sie stosowa¢ nawozy granulowane lub nawozy w ptynie (do rozcieficzenia z wodg).

6.5. Sprzet i $rodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z:
—  zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi roslinnej,
—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe, samochdd ciezarowe,

- taczki,

—  inne $rodki transportu — ktére mogq okazaé sie niezbedne do przewozu materiatdw i sprzetu budowlanego, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

6.6. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikow musza by¢ zgodne ze sztukg ogrodnicza.

6.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnac i oczySci¢ z duzych kamieni, kawatkéw betonu i innych pozostatosci po
robotach budowlano-montazowych.

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowac wszystkie miejsca, w ktdrych prowadzone byly roboty wykopowe, a
takze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robét (np. przez ruch pojazdéw i sprzetu budowlanego).

3) podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4) grubos¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubosci warstwy ziemi urodzajnej znajdujacej sie w obrebie wykopdw, przy
czym musi wynosi¢ minimum 10cm.
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5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go rozécieli¢ recznie lub mechanicznie w sposéb réwnomierny na
catej powierzchni odtworzenia. Zaleca sie, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta uprzednio
wymieszana z nawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

6.6.2. Obsiew mieszanka traw

6.7.

przed zasianiem, ziemie urodzajng watowa¢ watem gtadkim.

zasiew powinien odby¢ sie w czasie pogody bezwietrzne;.

z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew moze by¢ wykonywany recznie.

nalezy przyjmowac¢ zuzycie mieszanki traw w ilosci minimum 4kg / 100m? powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie
podaje inaczej,

bezposrednio po sianiu, przystapi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub watowanie watkiem kolczatkowym.

6) po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podlewa¢ trawniki, tak aby nie dopuszcza¢ do przesuszenia ziemi
urodzajne;j.

===

1
2
3
4

(3]
-

Kontrola jako$ci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakoSci.

Kontrola podczas wykonywania trawnikéw polega na:

6.8.

sprawdzeniu przygotowania podtoza pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, duzych kamieni i innych
zanieczyszczen,

sprawdzeniu grubosci (wysokosci) warstw ziemi urodzajnej, ktéra przylega do odtwarzanych terenéw,

sprawdzeniu jakosci humusu uprzednio zdjetego podczas prac przygotowawczych,

sprawdzeniu jakoci ziemi urodzajnej z dowozu,

sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami,

prawidtowosci roz$cielenia i rozplantowania humusu,

sprawdzeniu sktadu gatunkowego traw,

sprawdzeniu prawidtowosci i gestosci zasiewu nasion,

sprawdzeniu jakosci przykrycia i uwatowania nasion.

Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

Podczas odbioréw nalezy sprawdzic:

6.9.

1) gestos¢ zasiewu, przy czym nie powinny wystepowaé obszary nie porosniete lub stabo porosnigte trawg, co moze
Swiadczy¢ o ztej gestosci zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajnej
2) wystepowanie chwastow i gatunkdw niewysianych

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

6.10. Przepisy zwigzane

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Nazwa Inwestycji Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wéjcin ul. Makowa

Wojcin, ul. Makowa, Gmina Lubnice, powiat wieruszowski

Adres Inwestyciji 62 (dr) obreb 0007 Wjcin
Jednostka ewid. 101805_2 Lubnice

Gmina Lubnice

Inwestor ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 tubnice
Branza Sanitarna

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kody CPV autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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7 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

71.  Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami — Wojcin ul. Makowa.

7.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 7.1.

7.3.  Zakres robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie elementdéw pasa drogowego po wykonaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z
budowa sieci kanalizacyjne;j.

7.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sa;

—  kruszywa tamane lub naturalne

—  piaski do podsypek, spoin i otworéw

— cementiinne spoiwa

— mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne

7.5. Sprzet i Srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni moga by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  réwniarka

—  walec stalowy gtadki: lekki, Sredni lub ciezki

—  walec ogumiony

—  skrapiarka

—  rozktadarka mas bitumicznych

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

— inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbgdny do wykonania robét o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

7.6. Wykonanie robét

Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zlecac specjalistycznej firmie drogowe;.

Zgodnie z wydang Decyzjg PZD, pas drogi powiatowej w miejscu wykonywania wykopow, odtworzy¢ do stanu pierwotnego
uzupetniajac ubytki odpowiednim materiatem zgodnym z istniejgcq w danym miejscu nawierzchnia.

7.6.1. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach montazowych oraz robotach
ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjne;j.

Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen i elementéw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po
wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.

7.6.2. Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki powinny by¢ rozktadane warstwami o grubo$ciach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy
rozScielaniu nalezy zapewni¢ réwnomierne rozktadanie warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki i rzedne
wysokosciowe.
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Sposob zageszczenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg by¢ zgodne ze wskazaniami
dokumentaciji projektowe;.

7.6.3.  Rozkladanie mieszanek asfaltowych

Nie dotyczy.

7.7.  Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
certyfikatdw, receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:
—  Zageszczenie warstw zasypki wykopu
—  Przygotowanie koryta — oraz podioza i podsypki
—  Uksztaltowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowos$¢ kraweznikdw, obrzezy)
— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i minimalnie w 3
miejscach przekroju)
—  Zageszczenie warstw podbudowy
—  Sposdb wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni
—  Wystepowanie uskokéw (na nawierzchniach z elementéw prefabrykowanych) oraz sposob wypetnienia spoin i otworéw
—  Ogolny wyglad warstwy

7.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.

7.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okre$lonych w ninigjsze;
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.

7.10. Przepisy zwiagzane

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

e  PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
e  PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamieh famany
e  PN-EN13108-(od 1 do 9) Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania
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